Untitled Gantt Project

19 avr. 2018

http://

Chef de projet	
Dates du projet	28 mars 2018 - 28 avr. 2018
Avancée	0%
Tâches	40
Ressources	0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Environnement	28/03/18	30/03/18
Docker	28/03/18	30/03/18
Base de données	02/04/18	05/04/18
Creation des entités	02/04/18	03/04/18
Liaison entre les entitées	04/04/18	04/04/18
Fixtures	05/04/18	05/04/18
Controller	05/04/18	13/04/18
IndexController	05/04/18	06/04/18
ReservationController	05/04/18	10/04/18
RoomController	05/04/18	06/04/18
UserController	05/04/18	05/04/18
SecurityController	05/04/18	06/04/18
ReservationWorkflowController	11/04/18	11/04/18
ParametrageController	05/04/18	05/04/18
CalendarController	11/04/18	13/04/18
Workflow yaml	04/04/18	04/04/18
Vues	02/04/18	19/04/18
layout	02/04/18	02/04/18
security	09/04/18	11/04/18
room	09/04/18	12/04/18
user	06/04/18	09/04/18
reservation	11/04/18	17/04/18
calendar	16/04/18	19/04/18
parametrage	06/04/18	06/04/18
erreurs	03/04/18	03/04/18

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Formulaires	05/04/18	05/04/18
Room	05/04/18	05/04/18
Reservation	05/04/18	05/04/18
ForgotPassword	05/04/18	05/04/18
ResetPassword	05/04/18	05/04/18
Services	06/04/18	23/04/18
WorkflowMailer	12/04/18	13/04/18
UserMailer	06/04/18	06/04/18
CronMailer	17/04/18	17/04/18
Calendar	19/04/18	23/04/18
EventsSubscriber	06/04/18	12/04/18
ForgotPassword	09/04/18	09/04/18
Workflow	12/04/18	12/04/18
NewUser	06/04/18	06/04/18
Tests	16/04/18	27/04/18

Diagramme de Gantt

Nom	Date de dé...	Date de fin
Environnement	28/03/18	30/03/18
Base de données	02/04/18	05/04/18
Controller	05/04/18	13/04/18
Workflow yaml	04/04/18	04/04/18
Vues	02/04/18	19/04/18
Formulaires	05/04/18	05/04/18
Services	06/04/18	23/04/18
EventsSubscriber	06/04/18	12/04/18
Tests	16/04/18	27/04/18



Diagramme des Ressources